



- **Fasadrenovering**

Alla väggar utom kortsidorna är klara. Dessa kommer att isoleras eftersom de ligger i läge för kalla vindar. När det gäller socklarna så blev vi tvungna att göra en större insats eftersom det fanns gott om sprickor. Sockeln kommer sedan att målas.

- **Balkonger**

Även här upptäcktes fler sprickor vilket gör att vi behöver förbättra tätskiktet och måla med en vattenavvisande färg. Arbetet har påbörjats den här veckan. Det är många olika moment så det är lite svårt att säga hur lång tid det tar. Vi har börjat vid port 19 och fortsätter under hela veckan. När byggnadsställningarna närmar sig ser du att det snart är din tur. Plocka bort allt löst från balkongen och ta även bort om du har lagt någon form av plattor på balkonggolvet. **OBS! När du har fått balkongen målad och klar måste du vänta 3 dagar innan du går ut eller ställer tillbaka stolar etc.** Det är viktigt att färgen får torka. Allt arbete sker utifrån.

- **Garagedörrarna**

Vi har bytt garagedörrar och satt igen de små dörrar som fanns till de stora garagen. Nu finns även dörrstopp på plats. Vi var tvungna att byta modell eftersom det är så smalt i dörrhålet. Därför tog det lite extra tid.

**Dränering**

Vi har också upptäckt att det finns fukt längs sidoväggarna på innergården. Det behövs en dränering för att hålla fukten på avstånd. I nuläget väntar vi på en offert och kommer att ta ställning till om vi hinner göra det under hösten.

- **Byte av källardörrar**

Vi har bytt några dörrar i källaren: mellan port 17 och 19, in till källarförråden vid port 13 samt till el-centralen.

- **Tvättstugan**

Det har varit problem med tvättmaskinerna. Alla är åtgärdade utom den stora maskinen i tvättstuga 6. Tekniker från Miele kommer på torsdag (26/9)